

## Fiche de synthèse des VISAs et Observations

Projet Rénovation Campus(Clovis.app)

Le 20 Octobre 2022 par Clotilde Eiffel (MOE – In-Fine Architects)



## **Index des VISAs**

Astuce 1 – clickez sur le nom d'un document pour directement accéder au détail du VISA Astuce 2 – clickez sur la localisation du document pour directement l'ouvrir dans Clovis

Validé	Plan_Facade_Est_2022.pdf	/2022/plans façade/
Validé	Plan_Facade_Ouest_2022.pdf	/2022/plans façade/
Refusé	e8f8fg4-345kd0-09fjd3.dwg	/2022/dwg/
Validé avec commentaires	e8f8fg4-345kd0-6_b9.dwg	/2022/dwg/
En attente	e8f8fg4-345kd0-azdiuh.dwg	/2022/dwg/
Refusé	Fiche-053Luminaire-type-4.pdf	/2022/050 - Eclairage/

## **Details des VISAS**

Validé	Plan_Facade_Est_2022.pdf	Emplacement	/2022/plans façade/
Version 3	Déposé le 01/10/2022 par Victor Reynard (MOE -	In-Fine Architectes)	
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 02/10/2022	Emis le: 02/10/2022
Validé	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 02/10/2022	Emis le: 02/10/2022
Version 2	Déposé le 24/09/2022 par Charles Boudot (MOE -	In-Fine Architectes)	
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 30/09/2022	Emis le: 24/09/2022
Validé avec commentaires	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 30/09/2022	Emis le: 28/09/2022
	Commentaires: Voir annotations rouge. Sous réserve BET et BC.		
Version 1	Déposé le 01/09/2022 par Charles Boudot (MOE -	In-Fine Architectes)	
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 29/09/2022	Emis le: 03/09/2022
Refusé	Didier Moreau (Architecte)  Commentaires: détail 6 à reprendre selon configuration réc	Echéance: 29/09/2022 elle du mur existant (hau	

Validé	Plan_Facade_Ouest_2022.pdf	Emplacement	/2022/plans façade/
Version 4	Déposé le 01/10/2022 par Victor Reynard (MOE -	In-Fine Architectes)	
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 02/10/2022	Emis le: 02/10/2022

Validé	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 02/10/2022	Emis le: 02/10/2022
Version 3	Déposé le 24/09/2022 par Charles Boudot (MOE -	In-Fine Architectes)	
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 30/09/2022	Emis le: 24/09/2022
Validé avec commentaires	Didier Moreau (Architecte)  Commentaires: Sous réserve BET et BC.	Echéance: 30/09/2022	Emis le: 28/09/2022

Refusé	e8f8fg4-345kd0-09fjd3.dwg	Emplacement	/2022/dwg/
Version 1	Déposé le 01/03/2022 par Victor Reynard (MOE -	In-Fine Architectes)	
Validé	Sylvain Denis (MOE)	Echéance: 01/06/2022	Emis le: 15/04/2022
Validé avec commentaires	Zoé Lémieux (Lot 05 - Etanchéité / Couverture)  Commentaires: Les avis seront émis sur les plans qui seron avis BC et BET.	Echéance: 01/06/2022 t diffusés par la cellule d	Emis le: 24/05/2022 e synthèse. Sous réserve
Refusé	Roland Morel (SPS) Commentaires: voir obs type 1	Echéance: 01/06/2022	Emis le: 24/04/2022
En attente	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 01/06/2022	Emis le:
En attente	Florence Simon (Lot 12 - Electricité)	Echéance: 01/06/2022	Emis le:

Validé avec commentaires	e8f8fg4-345kd0-6_b9.dwg	Emplacement	/2022/dwg/
Version 2	Déposé le 01/03/2022 par Samuel Bonnefoy (MO	E - In-Fine Architecte	es)
Validé avec commentaires	Charles Moet (MOE) Echéance: 01/06/2022 Emis le: 15/04/2022 Commentaires: Voir remarques en rouge. Sous réserve synthèse épaisseur FOB/alignement nez de dalle BA.		
Validé avec commentaires	Zoé Lémieux (Lot 05 - Etanchéité / Couverture)  Commentaires: Les avis seront émis sur les plans qui seron avis BC et BET.	Echéance: 01/06/2022 t diffusés par la cellule de	
Validé	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 01/06/2022	Emis le: 01/06/2022

En attente	e8f8fg4-345kd0-azdiuh.dwg	Emplacement	/2022/dwg/
Version <b>4</b>	Déposé le 01/06/2022 par Yves Bonnefoy (MOE - I	n-Fine Architectes)	
En attente	Charles Moet (MOE)	Echéance: 01/06/2022	Emis le:
En attente	Didier Moreau (Architecte)	Echéance: 01/06/2022	Emis le:

Refusé	Fiche-053Luminaire-type-4.pdf	Emplacement	/2022/050 - Eclairage/
Version 12	Déposé le 01/08/2022 par Nicole Testud (MOE - In-Fine	Architectes)	
En attente	Didier Moreau (Architecte)	Echéance:	Emis le:

Refusé	Didier Moreau (MOA) Commentaires: vérifiez juste l'écart évier OB	Echéance:	Emis le: 02/08/2022
Validé	Émilien Fabron (Lot 12 - Electricité)	Echéance:	Emis le: 15/08/2022
Validé avec commentaires	Florence Simon (Lot 12 - Electricité)	Echéance:	Emis le: 01/09/2022
	Commentaires: Voir remarques en rouge. Sous réserve synthèse épais: Sous réserve avec BC et BET.	seur FOB/alig	nement nez de dalle BA.